

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ № 22 «Родничок»
Ю.А. Виноградова



01.04.2025 г.

**План мероприятий
по подготовке муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 22 «Родничок»
к отопительному периоду 2025-2026 г.**

№п/п	Наименование мероприятий	Сумма на подготовку	Сроки исполнения	Ответственный
1.	Создание комиссии по подготовке к отопительному сезону	-	01.04.2025	Заведующий
2	Составление письма в МУП « ВКС» для согласования вопроса технических возможностей в узле учёта для выполнения работ по акту проверки от 13.08.2024г.		02.04.2025	Заведующий
33	Осмотр теплового узла ДООУ и консультация специалиста МУП « ВКС» по вопросу технических возможностей устранения предписаний по акту проверки от 13.08.2024 г и гидравлическому испытанию систем в МБДООУ №22 « Родничок»		09.04.2025	Заведующий, МУП « ВКС» - М.М. Бехтольд ООО « Базисстрой»
4.	Смена внутренних трубопроводов отопления (ЛСР № 25-193)	171 000,00	До 31.08.2025г (при наличии финансирования)	Заведующий, ООО « Базисстрой» (договор о техническом обслуживании здания)
5.	Составление письма в Управление образования о выделении денежных средств на Смену внутренних трубопроводов отопления (ЛСР-№ 25-193)		22.04.2025	Заведующий
6.	Остановка системы отопления	-	Май 2025г	МУП «ВКС»

7.	Осмотр всех систем для предупреждения и своевременного устранения аварийных ситуаций (при необходимости промывка системы отопления) с подписанием акта	при необходимости, за счёт средств на ТО здания)	август-сентябрь 2025г.	Заведующий, ООО «Базисстрой» (договор о техническом обслуживании здания)
8.	Осмотр системы теплоснабжения и тепловых сетей (с подписанием акта)	-	Сентябрь 2025г.	Заведующий, завхоз
9.	Утепление оконных рам, запасных выходов	-	Август – сентябрь 2025г.	Заведующая хозяйством, помощники воспитателей, родители РКОЗ
10.	Запуск системы отопления	-	Сентябрь 2025 г.	Специалист МУП «ВКС» Заведующий

Заведующий МБДОУ №22 «Родничок»

Виноградова Ю.А.